الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة الموارد المائية
الديوان الوطني للتطهير

République
Ministère des Ressources en Eau
Office National de l'Assainissement

O N A

Direction Générale
N° 1387 ONA/DG/AR/Kaaech/2021

Service Clientèle et Suivi des Commandes
Division Patrimoine, Suivi des Chantiers

إعـــــــذار رقـــــم 01
صفقة مبرمة مع شركة فورميد أ ش.ذ.أ

العنوان: Rue de Génie BP 144 DAR EL-BAIDA, Alger

بناءا على المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 02 ذو الحجة 1436 الموافق ل 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام.

- ✓ بناءا على الصفقة رقم 2020/19 المصادق عليها بتاريخ 2020/12/22 و المتضمنة "إنجاز محطة تصفية المياه المستعملة لمدينة أدرار ولاية أدرار" المبرمة مع شركة فورميد أ ش.ذ.أ.
- ✓ بناءا على أمر الشروع في الخدمة الذي تم تبليغه لشركة بتاريخ 28 ديسمبر 2020.
- ✓ بناءا على المدة التعاقدية المقدرة بـ24 شهرًا والممنوحة لإنجاز مشروع المحطة.
- ✓ نظرا للتأخير غير المبرر ،المقدر بشهرين (2) والمسجل في تنفيذ أشغال الخاصة بتنصيب الورشة.
- ✓ نظرا للتأخير غير المبرر ،المقدر بـ 01 شهر والمسجل في إعداد دراسات التنفيذ.
- ✓ بالنظر إلى معدل تقدم أشغال الضئيل للغاية والذي لم يتجاوز 6٪، في حين أن المدة التعاقدية قد استهلك بالفعل بأكثر من 20٪.
- ✓ نظرًا لعدم إحترام "شركة فورميد أ ش.ذ.أ "لإلتزاماتها و عهودها خلال اجتماعات العمل والتقييم التي عقدت على مستوى المديرية العامة للديوان الوطني للتطهير وفي موقع الأشغال ، لوضع الموارد البشرية والمادية اللازمة لتعزيز الموقع و تقليل التأخير في المواعيد التعاقدية.
- ✓ وفقا لتشريع المعمول به المنظم للصفقات العمومية،

يقوم "الديوان الوطني للتطهير" دوت" بصفته صاحب المنشأة المفوض، المتصرف لحساب وزارة الموارد المائية يقوم بإعذار "شركة فورميد أ ش.ذ.أ " الكائن مقرها بـ Rue de Génie BP 144 DAR EL-BAIDA. الجزائر، للوفاء بالتزاماتها التعاقدية والامتثال لمطالب صاحب المنشأة المفوض من أجل:

- ✓ تزويد الموقع بالموارد البشرية والمادية اللازمة لإنجاز محطة تصفية المياه المستعملة لمدينة أدرار.
- ✓ إرسال جدول عمل محدث يهدف إلى تدارك التأخير التراكمي، من أجل تسليم المشروع في المواعيد التعاقدية.

- تمنح مدة ثمانية (08) أيام للشركة المتعاقدة، تسري ابتداء من أول صدور لهذا الإعذار في الجريدة الوطنية، بغرض تلبية طلب المصلحة المتعاقدة خلالها لذلك تحتفظ المصلحة المتعاقدة بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات المتاحة لها طبقا للنصوص القانونية السارية المفعول.

Siège Social: Carrefour de Sidi Arcine Route de Baraki B.P 86 Kouba,Alger 16000. Algérie
Tél. : (213) 23 92 21 82 - (213) 23 92 21 76 - (213) 23 92 21 77 / Fax : (213) 23 92 21 71 - www.ona-dz.org

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère des Ressources en Eau
Office National de l'Assainissement

وزارة الموارد المائية
الديوان الوطني للتطهير

ONA

Direction Générale

N°: 1387 ONA/DG/AR/ccccl/2021

MISE EN DEMEURE N°01.

MARCHE PASSE AVEC L'ENTREPRISE : FOREMHYD SPA.
ADRESSE : RUE DE GENIE BP 144 DAR EL BAIDA, ALGER.

- Vu le décret présidentiel N°15-247 du 02 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 Septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
- Vu le marché N°19/2020 approuvé le 22/12/2020, ayant pour objet « Réalisation de la station d'épuration des eaux usées de la ville d'Adrar W. Adrar » conclu avec l'entreprise FOREMHYD-SPA.
- Vu l'ordre de service de démarrage des travaux, notifié à l'entreprise en date du 28 décembre 2020.
- Vu le délai contractuel de 24 mois accordé pour la réalisation du projet STEP.
- Vu le retard injustifiable, estimé à 02 mois, enregistré dans l'exécution des travaux de l'installation de chantier.
- Vu le retard injustifié, estimé à 01 mois, enregistré dans l'établissement des études d'exécution.
- Considérant le très faible taux d'avancement des travaux qui ne dépasse pas 6%, alors que le délai contractuel est déjà consommé à plus de 20%.
- Vu le non-respect des engagements pris par l'entreprise FOREMHYD-SPA, lors des réunions de travail et d'évaluation tenues au niveau de la Direction Générale de l'ONA et sur chantier, de mettre les moyens humains et matériels nécessaires afin de dynamiser le chantier et résorber le glissement des délais contractuels.

Conformément à la règlementation en vigueur régissant les marchés publics :

L'Office National de l'Assainissement ONA en sa qualité de Maitre d'Ouvrage Délégué, agissant pour le compte du Ministère des Ressources en Eau, met en demeure, l'entreprise FOREMHYD-SPA sis à : Rue de Génie BP 144 DAR EL-BAIDA, ALGER, d'honorer ses obligations contractuelles et obtempérer aux demandes du MOD à l'effet :

- De doter le chantier en moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation de la station d'épuration des eaux usées de la ville d'Adrar.
- De transmettre un planning actualisé visant à résorber le retard cumulé, afin de livrer le projet dans les délais contractuels.

Un délai de huit (08) jours, à compter de la date de la première parution de la présente mise en demeure dans la presse nationale est accordé à l'entreprise cocontractante pour satisfaire la demande du service contractant, faute de quoi le MOD prendra les dispositions nécessaires prévues par la réglementation en vigueur.

LEREDACTEUR 23/06/2021 ---------- **ANEP:2116011550** ----